

Załącznik nr 4 do Umowy

HARMONOGRAM WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- a) Wykonanie projektu techniczno-technologicznego stanowisk badawczych wg. Szczegółowej Specyfikacji Zamówienia (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - Opis Przedmiotu Zamówienia) w terminie:
do **20.08.2015r.**
- b) Wykonanie i dostawa kompleksowa stanowisk badawczych gotowych do instalacji, tj. urządzeń z materiałami instalacyjnymi gotowymi do montażu i połączenia
do **30.09.2015 r.**
- c) Próby techniczne i uruchomienie stanowisk badawczych i przynależnych instalacji:
do **30.10.2015 r.**
- d) Uruchomienie systemu monitoringu procesów technologicznych i systemu akwizycji danych. Instruktaż personelu w zakresie obsługi technicznej stanowisk badawczych, konserwacji urządzeń, obsługi systemu sterowania i monitoringu procesów technologicznych i systemu akwizycji danych:
do **30.11.2015 r.**
- e) Przekazanie dokumentacji Techniczno-Ruchowej i Dokumentacji Technicznej w zakresie określonym w Szczegółowej Specyfikacji Zamówienia, w tym instrukcji obsługi stanowisk badawczych, instalacji i aparatury:
do **30.11.2015 r.**
- f) Podpisanie protokołu odbioru końcowego:
do **15.12.2015 r.**

Każdy punkt harmonogramu podlega odbiorowi przez Zamawiającego i podpisaniu protokołu odbioru częściowego.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany przedstawionych terminów na późniejsze w wyżej wymienionych pkt.: a, b, c, d, e.

Zamawiający nie dopuszcza zmiany ostatecznego terminu wykonania zamówienia tj. 15.12.2015 r